

PERUSTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTELMÄHANKINNAT

Mitä potilashallinnon järjestelmähankinnoissa tulee ottaa huomioon
Projektivastaava, terveyskeskuslääkäri Sami Räisänen, Vihdin
terveyskeskus

Perustarpeiden huomiointi:

- Aikataulu, perussuunnitelmat ja tavoitteet
- Verkko
- Tietojärjestelmä(t)
- Palvelimet
- Hankintakustannukset
- Ylläpitokustannukset
- Projektivastaava(t)
- Projektityöryhmä
- Pääkäyttäjä(t)
- Koulutustilat
- Koulutusvastaava(t)
- Työasemat ja kirjoittimet

Projekti Vihdin kunnassa 1996-1998:

- Periaatepäätös järjestelmän hankinnasta (1996)

- Projektivastaavat (keväät 96)
 - *Tarpeiden kartoitus
 - *Järjestelmiin alustava tutustuminen
 - *Alustava projektin suunnittelu, kustannusarvio
 - *Verkon rakentaminen

- Projektityöryhmä (keväät 97)
 - *Järjestelmiin tutustuminen, vertailu
 - *Tarjouskilpailu
 - *Kustannusarvio
 - *Valinta ja päätös järjestelmän hankinnasta

- Kunnanhallitus (6/97)
 - *Hyväksyntä

- Sopimusneuvottelut (tietojärjestelmä, palvelimet 6/97-8/97)

- Sopimuksen allekirjoitus (8/97)

- Tietojärjestelmän toimittajan projektikokous, alustava koulutuksen ja käyttöönoton aikataulutus (8-9/97)

- Työasemat, palvelimet ja kirjoittimet (8/97-12/97)

- Koulutus (10/97-1/98)

- Käyttöönotto
 1. vaihe (2/98): ajanvaraus, tilastointi
 2. vaihe (3/98): lääkäreiden työasemat
 3. vaihe (4/98): tth, muut työasemat, laboratorio, röntgen
 4. vaihe (5/98-12/98): laboratorion ovt-yhteys, muut lisähankinnat ja toiminnan tehostaminen