


SUOMEN KUNTALIITTO
Sosiaali- ja terveystyö

TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PÄIVÄT
4. - 5.6.2001

**Ohjelmistotalojen näkemykset
toteutusprojekteista
konsultointipäällikkö Maija Sumi,
Novo Group Oyj**



Euron käyttöönotto terveydenhuollossa

Ohjelmistotalojen näkemykset toteutusprojekteista

Maija Sumi
Konsultointipäällikkö
Novo Group Oyj




EURON KÄYTTÖÖNOTTO


PROJEKTINA - MIKSI?

- Täyttää selkeästi yleiset projektin tunnusmerkit :
 - kertaluonteinen tehtävä
 - edellyttää väliaikaisen ohjaavan organisaation perustamista
 - määritelty aikataulu
 - kustannukset selkeästi arvioitavissa
- Euroon siirtyminen on mittava, koko organisaatioon ja sen kaikkiin toimintoihin joko välittömästi tai välillisesti vaikuttava tekijä
- edellyttää hyvää muutoksen johtamista ja hallintaa



Projektin organisointi








EURON KÄYTTÖNOTTO

ORGANISAATION OMAT TIETOTEKNIikkaAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

- euro -tuoteversioiden käyttöönotto
- räätälöityjen järjestelmien euro-kelpoisuuden varmistus
- henkilöstön koulutus
- tietokantojen siivous
- tietokantojen konversioista huolehtiminen
- järjestelmäkokonaisuuden testaus (liittymät ym)
- ohjaustietojen ylläpito
- laiteympäristön euro-kelpoisuudesta huolehtiminen
- euron ja markan rinnakkaiskäyttöä varten luotujen ratkaisujen purkaminen



Novon europalvelut ja niiden aikataulut 2000-2001




Europrojektien nykytilanne

Organisointi

-
-
-

Käynnistys

-
-
-




Europrojektien nykytilanne

Perus selvitys

-
-
-

**Järjestelmä-
inventaar**

-
-
-




Europrojektien nykytilanne

Vaiheistus

-
-
-

Tiedotus

-
-
-



Europrojektien nykytilanne

Koulutus

-

-


-

Toteutus

-

-

-




Europrojektien nykytilanne

Päätös

-

-

-





EURON KÄYTTÖNOTTO

NOVON EUROPALVELUT

- KONSULTOINTI (asiantuntija-apua johdolle ja euro-managereille)
 - = asiantuntija-apua muutosten arviointiin, siirtymisen vaiheistukseen/aikatauluttamiseen, resurssointiin jne
- PROJEKTITUKI
 - = asiantuntijatukea projektin ohjaukseen, hallintaan, raportointiin jne
- SEMINAARIT
 - = - Markasta Euroon -seminaarit
 - EuroManager-seminaarit
 - Toimialakohtaiset Euro-seminaarit
 - EuroManager-jatkoseminaarit
- KOULUTUKSET
 - = - Tuotekohtaiset euroversioiden käyttökoulutukset