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SOS Mikä APTJ?

• APTJ = Asiakas- ja PotilasTietoJärjestelmä

• Mahdollistaa tehokkaammat asiakasprosessit ja 

näin palvelujen entistä paremman laadun

• Parantaa asiakkaille ja potilaille suunnattuja 

sähköisiä palveluita sekä vahvistaa asiakkaiden 

omahoidon mahdollisuuksia

• Järjestelmän hankinnassa, suunnittelussa ja 

kehittämisessä huomioidaan koko maakunnan 

alueen julkisen terveydenhuollon ja siihen kiinteästi 

liittyvän sosiaalitoimen tarpeet
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APTJ-hankinta

• Lähtökohtana oli hankkia asiakas- ja 

potilastietojärjestelmä palvelemaan vuonna 2020 

Jyväskylään valmistuvaa Sairaala Novaa sekä 

tulevaa Keski-Suomen maakuntaa

• Kilpailutus toteutetaan yhteistyössä KL 

Kuntahankinnat Oy:n kanssa

• toteutetaan puitejärjestelmänä 

• jolloin sitä voivat hyödyntää myös muut 

sairaanhoitopiirit, kunnat ja kaupungit

• KL Kuntahankinnat Oy on virallinen hankintayksikkö
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Projektin vaiheet 

- Sairaala Nova

21.5.2018Keski-Suomen Sairaala Nova

2010     2011     2012     2013     2014     2015    2016                  20202010

Nykyisten 

tilojen 

kunto-

kartoitus

Päätös hanke-

suunnittelun 

käynnistä-

misestä

Päätös 

sairaalan 

sijainnista

2/2014

Investointi-

päätös

12/2014

Luonnossuunnitteluvaiheet

Toteutussuunnittelu-

vaihe: rakennusluvan 

hakeminen, 

projektinjohto-

urakoitsijan valinta ja 

rakentamisen 

aloittaminen

Sairaala 

valmistuuHankintojen 

käynnistäminen



Hankintaan sitoutuneet toimijat

 noin 248 000 asukasta

 noin 166 300 asukasta

 Essote: 103 500 

 Sosteri: 44 500

 Pieksämäki: 18 300

21.5.2018
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Kiila – UNA roadmap
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Nykyjärjestelmien arviointi 

Kilpailutus
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APTJ:n hankinnan valmistelun vaiheet
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1. Vaihe 2013-
2014
ESHn, PTHn sekä 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
yhteispalveluiden 
toiminnallinen 
vaatimusmäärittely

2. Vaihe 2015
Sosiaalihuollon ja vaativan 
erikoissairaanhoidon (YO) 
toiminnallinen 
vaatimusmäärittely, 
kilpailutuksen suunnittelu ja 
valmistelu, ICT-
järjestelmäkokonaisuuden 
suunnittelu ja hanketoimiston 
valmistelu

3. Vaihe 2016 
Kilpailutus, käyttöönottoon
valmistautuminen, siirtyminen
uusiin välineisiin ja 
toimintamalleihin, käyttöönotto

Kiila päättyi ja 

muuttui

Una:ksi

Una:n rinnalle

Hanko

Kiila

UNA ja Hanko

Palattu alkuperäiseen Kiila- suunnitelmaan

APTJ
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APTJ-työryhmä
• ”Ydintiimeissä” yhteensä 34 työntekijää 

• Toiminnallinen tiimi

• Koostuu sote-ammattilaisista

• Yhteensä  20 työntekijää

• Ksshp 15

• Essote 5

• Tekninen tiimi

• Koostuu ICT-ammattilaisista

• Yhteensä 14

• Ksshp 13

• Sosteri 1

• Lakimies

• Lisäksi ostetaan/resurssivuokrataan osaamista, mm.
• Laatupäällikkö

• Hankitajuristi

• KL-kuntahankinnoista ostetaan kilpailutusresurssit

• Lisäksi useita työntekijöitä sekä Keski-Suomesta että Essotesta ja Sosterista
toimivat hyvin läheisessä yhteistyössä molempien tiimien kanssa

• Kilpailutuksen vaatima kokonaistyöpanos on noin 60 000htp
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Toiminnallisen muutoksen pohdintaa 

Keski-Suomessa

• KIILA- ja UNA- hankkeiden työpajat 

• 2013-2016

• Noin 30 työpajaa

• Yhteensä noin 300 osallistujaa

• Toiminnalliset teematyöryhmät 

• 2015-2016

• Noin 60 sote-ammattilaista mukana useissa tapaamisissa

• Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

• Ennaltaehkäisy, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

• Palveluiden piiriin hakeutuminen ja hoidon- tai palvelutarpeen arviointi

• Ongelman ja palvelutarpeen määrittely sekä diagnosointi

• Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja asiakassuunnitelma

• Hoidon ja palvelun toteutuksen seuranta, arviointi ja laadunhallinta

• Toteutetut kyselyt

• Sähköinen potilastietojärjestelmä -kysely 2012

• Helmikuu 2013 ”Toiveita-kysely”

• Kesäkuu 2016 ”Asiakkuudenhallinna ja segementoinnin kysely”

• Elokuu 2017 ”Sosiaalihuollon tarpeiden kysely”
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Muita tilaisuuksia, joihin erityisesti 

kutsuttu myös muiden shpn edustajia

Toimittajaesittelyt

• Cerner : 15-16.12. 2016

• Microsoft, Digia, NexaMed ja KuntaPro : 19-20.1. 2017  

• Epic: 7-8.2.2017

• IBM: 8-9.3. 2017

• Systematic: 13-14.3. 2017

• Intersystems: 21-22.3.2017 (22.3. tilaisuus peruttiin Intersystemin pyynnöstä)

• Tieto: 5-6.4. 2017

• CGI: 25.4. 2017 (CGI:n pyynnöstä vain yksi päivä)

Muita tilaisuuksia

• Tavoitteellisuutta yksilöllisellä palvelumuotoilulla seminaari (9.6. 2016)

• Hoitosuunnitelma-pohjaisen kokonaisuuden suunnittelua – työapaja (11-12.8. 2016)

Hankintayhteistyön esittely

• APTJ-kilpailutuksen infotilaisuus (28.3. 2017)
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Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 

Käyttäjätorit

• Yleisesitykset 2x1 tunti ja demot klo 8-16

• To 12.5.2016 

• Kävijöitä listalla 112/ kirjallisia palautteita 76

• Toimittajat: Chipsoft, Systematic, CGI

• Pe 27.5.2016

• Kävijöitä listalla 108/ kirjallisia palautteita 49

• Toimittajat: Epic, Mediconsult, Intersystems

• Ti 31.5.2016 klo 8-16

• Kävijöitä listalla 108/ kirjallisia palautteita 49

• Cerner, Kuntapro, Tieto

21.5.2018
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Karkea aikataulusuunnitelma
-huomioitu Markkinaoikeuden päätös 16.4.

2016
20182015 2019 20202017

Tarjouspyynnön

lähettäminen

Tarjousten

laatiminen

Hankintapäätös

Käyttöön-

otto-

Projekti 
Vertailu

Neuvottelu 3

Hankintailmoitus (11.7. 2017)

Ehdokkaiden

kelpoisuuden arviointi &  ehdokkaiden valinta

Ilmoittautuminen  ( 31.8.2017)

Neuvottelu 1

Neuvottelu 2

Alustava tuotevertailu + välipäätös (16.2.2018) 

Hankinnan

suunnittelu

Alustava tarjouspyyntö

Valitus MaO ( 14.3.2018)

2021

+ MaO:n väliaikainen keskeytyspäätös (16.4. 2018)



Osallistujavalinta

#

Toimittajat
( aakkosjärjestyksessä)

1. Cerner Ireland Limited

2. CGI Suomi Oy

3. Enterprise Service Finland Oy

4. Epic Systems Corporation

5. Tieto Finland Oy

.

• Neuvotteluihin kutsuttiin seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja 

vertailusta jatkoon päässeet ehdokkaat:
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Välipäätös kolmannelle 

neuvottelukierrokselle jatkavista

Toimittajat
( aakkosjärjestyksessä)

1. Cerner Ireland Limited

2. Epic Systems Corporation

3. Tieto Finland Oy

21.5.2018



www.ksshp.fi/aptj
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http://www.ksshp.fi/aptj


Karkea aikataulusuunnitelma
-huomioitu Markkinaoikeuden päätös 16.4.

2016
20182015 2019

2020

2017

Tarjouspyynnön

lähettäminen

Tarjousten

laatiminen

Hankintapäätös

Käyttöön-

otto-

Projekti 

Vertailu

Neuvottelu 3

Hankintailmoitus (11.7. 2017)

Ehdokkaiden

kelpoisuuden arviointi &  ehdokkaiden valinta

Ilmoittautuminen  ( 31.8.2017)

Neuvottelu 1

Neuvottelu 2

Alustava tuotevertailu + välipäätös (16.2.2018) 

Hankinnan

suunnittelu

Alustava tarjouspyyntö

Valitus MaO ( 14.3.2018)

2021

+ MaO:n väliaikainen keskeytyspäätös (16.4. 2018)

120htv

Toiminnallinen käyttöönotto
57htv

Tekninen käyttöönotto

Etenemiskielto



Käyttöönottohankkeiden rytmitys

-esimerkki

2016
2015

2014
20182013 2019 20202017 2021 2022

Kilpailutuksen 

valmistelu

Vaatimusmäärittely

Hankintastrategia

Kilpailutus

Hankintapäätös

Sote-uudistus voimaan

Käyttöönottoprojekti

3.. Vaihe

Käyttöönottoprojekti

1. Vaihe

Käyttöönottoprojekti

2.. Vaihe

Tuotantokäyttö

Tuotantokäyttö

21.5.2018

Jokainen hankintaan 

liittyvä voi toteuttaa 

oman käyttöönottonsa 

omaan tahtinsa

Kuvassa ei ole huomioitu MaO keskeystyspäätöksen vaikutuksia



Sitoutuminen hankintaan
&

Sopimusrakenne APTJ-
kilpailutuksessa



20

Keskinäinen yhteistyö

Kuntien yhteinen ostovoima

Kunta-

hankin

-nat KSSHP

Toimit-

taja

SHP

SHP

SHP

Yhteistyö-
sopimus 2

Yhteistyösopimus 1

Sitoumukset

KL Kuntahankinnat 
toimii 
puitesopimuksen 
hankintayksikkönä

Tehty 5/2017

Liittyminen hankintaan tulee tehdä 
ennen lopullista tarjouspyynnön lähettämistä
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Kilpailutettava puitesopimus

Kuntien yhteinen ostovoima

Kunta-

hankin-

nat KSSHP

Toimit

-taja

Puitesopimus

SHP

SHP

SHP

Sopimus käyttöönotosta 
ja jatkuvista palveluista

Jokainen hankintaan 
liittyvä tekee oman 
hankinta-/ 
toimitussopimuksensa 

Laajuus & sisältö voi 
vaihdella, 
samoin käyttöönoton 
rytmitys, ajankohta 
yms. voidaan määrittää 
em. sopimuksissa 

(puitesopimuksen 
sallimissa rajoissa)



21.5.2018


